

ID	Nome da tarefa	Unidades	Duração
0	PROJETO NOVAS FRONTEIRAS		
1	1 DIAGNÓSTICO		
2	1.1 Realizar o Kick-off Meeting do projeto		1 day
	<i>Rodrigo Mendes Lemos - GP</i>	100%	
	<i>Ricardo Viana Vargas - Patrocinador</i>	100%	
	<i>Alan Carlos Poderino - Consultor</i>	100%	
3	1.2 Reunir a equipe do projeto e definir o comitê		2 days
	<i>João Rosa da Motta - TI</i>	50%	
	<i>Rodrigo Mendes Lemos - GP</i>	100%	
	<i>Ricardo Viana Vargas - Patrocinador</i>	20%	
	<i>Alan Carlos Poderino - Consultor</i>	100%	
	<i>Viagem Divisão GP</i>	1 Unidade (s)	
4	1.3 Criar o escopo dos trabalhos		3 days
	<i>João Rosa da Motta - TI</i>	50%	
	<i>Rodrigo Mendes Lemos - GP</i>	100%	
	<i>Alan Carlos Poderino - Consultor</i>	100%	
5	1.4 Criar o comitê responsável		2 days
	<i>João Rosa da Motta - TI</i>	50%	
	<i>Rodrigo Mendes Lemos - GP</i>	100%	
6	1.5 Aprovar o comitê		1 day
	<i>Rodrigo Mendes Lemos - GP</i>	100%	
	<i>Ricardo Viana Vargas - Patrocinador</i>	20%	
7	1.6 Aprovar o escopo dos trabalhos		1 day
	<i>Rodrigo Mendes Lemos - GP</i>	100%	
	<i>Ricardo Viana Vargas - Patrocinador</i>	20%	
8	1.7 Diagnóstico concluído		0 days
	<i>Rodrigo Mendes Lemos - GP</i>	100%	
9	2 SOFTWARE		
10	2.1 SISTEMA OPERACIONAL		
11	2.1.1 Cotar o sistema operacional (Windows Vista)		2 days
	<i>Márcio Silva Valente Pereira - Compras</i>	20%	
12	2.1.2 Comprar o software (sistema operacional)		2 days
	<i>Márcio Silva Valente Pereira - Compras</i>	20%	
	<i>Microsoft Windows Server</i>	1 Unidade (s)	
	<i>Microsoft Windows Professional</i>	150 Unidade (s)	
13	2.1.3 Instalar o sistema operacional		4 days
	<i>Ana Carolina Lopes Magalhães - TI</i>	100%	
	<i>Luiz Carlos Paula Pena - TI</i>	100%	
14	2.1.4 Testar o sistema operacional		2 days
	<i>Márcia Maria Silva - TI</i>	100%	
	<i>Juliano Palácios Medeiros - Membro</i>	100%	
15	2.2 BANCO DE DADOS		
16	2.2.1 Cotar o Microsoft SQL Server		2 days
	<i>Márcio Silva Valente Pereira - Compras</i>	20%	
17	2.2.2 Comprar o software (banco de dados)		2 days
	<i>Márcio Silva Valente Pereira - Compras</i>	20%	
	<i>Microsoft SQL Server</i>	1 Unidade (s)	
18	2.2.3 Instalar o banco de dados		4 days
	<i>Luiz Carlos Paula Pena - TI</i>	100%	
	<i>Márcia Maria Silva - TI</i>	100%	
19	2.2.4 Preparar a tabela de dados de projetos		2 days
	<i>Márcia Maria Silva - TI</i>	100%	
20	2.2.5 Testar o banco de dados		2 days
	<i>Ana Carolina Lopes Magalhães - TI</i>	100%	
21	2.3 GERENCIAMENTO DE PROJETOS		
22	2.3.1 Cotar o Microsoft Office Project		2 days
	<i>Márcio Silva Valente Pereira - Compras</i>	20%	
23	2.3.2 Comprar o software (ger. projetos)		2 days
	<i>Márcio Silva Valente Pereira - Compras</i>	20%	
	<i>Microsoft Office Project</i>	150 Unidade (s)	
	<i>Microsoft Office Project Server</i>	1 Unidade (s)	
24	2.3.3 Instalar o Microsoft Office Project no servidor e nos usuários		4 days
	<i>Ana Carolina Lopes Magalhães - TI</i>	100%	
25	2.3.4 Testar o software (ger. projetos)		1 day
	<i>Ana Carolina Lopes Magalhães - TI</i>	100%	
26	2.4 GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED)		
27	2.4.1 Identificar os potenciais fornecedores dos programas GED		5 days
	<i>Márcia Maria Silva - TI</i>	100%	
	<i>João Rosa da Motta - TI</i>	50%	
	<i>Gian Franco Sabino - Consultor</i>	100%	
28	2.4.2 Solicitar as apresentações sobre os produtos		2 days
	<i>Márcia Maria Silva - TI</i>	100%	
	<i>João Rosa da Motta - TI</i>	50%	
	<i>Alan Carlos Poderino - Consultor</i>	100%	
29	2.4.3 Definir o fornecedor do GED		5 days
	<i>Márcio Silva Valente Pereira - Compras</i>	20%	
	<i>João Rosa da Motta - TI</i>	50%	
30	2.4.4 Comprar o software (GED)		2 days
	<i>Márcio Silva Valente Pereira - Compras</i>	20%	
	<i>Ged</i>	1 Unidade (s)	
31	2.4.5 Instalar o software (GED)		2 days
	<i>Ana Carolina Lopes Magalhães - TI</i>	100%	

ID	Nome da tarefa	Unidades	Duração
32	<i>Luiz Carlos Paula Pena - TI</i> 2.4.6 Testar o software (GED)	100%	3 days
	<i>Magali Pedrosa - TI</i>	100%	
	<i>Márcia Maria Silva - TI</i>	100%	
33	2.5 TESTE INTEGRADO		
34	2.5.1 Realizar o teste integrado		2 days
	<i>Ana Carolina Lopes Magalhães - TI</i>	100%	
	<i>Magali Pedrosa - TI</i>	100%	
	<i>João Rosa da Motta - TI</i>	100%	
	<i>Rodrigo Mendes Lemos - GP</i>	100%	
35	2.5.2 Avaliar o teste integrado		2 days
	<i>Ana Carolina Lopes Magalhães - TI</i>	100%	
	<i>Luiz Carlos Paula Pena - TI</i>	100%	
	<i>Magali Pedrosa - TI</i>	100%	
	<i>Rodrigo Mendes Lemos - GP</i>	100%	
	<i>Ana Sílvia Bragança - Membro</i>	100%	
36	2.5.3 Realizar as correções necessárias		4 days
	<i>Nelson Azevedo - Membro</i>	100%	
37	2.5.4 Software instalado		0 days
	<i>Rodrigo Mendes Lemos - GP</i>	100%	
38	3 HARDWARE		
39	3.1 SERVIDOR		
40	3.1.1 Comprar os servidores		2 days
	<i>Márcio Silva Valente Pereira - Compras</i>	20%	
	Servidor	2 Unidade (s)	
41	3.1.2 Instalar os servidores		2 days
	<i>Ana Carolina Lopes Magalhães - TI</i>	100%	
	<i>Márcia Maria Silva - TI</i>	100%	
42	3.1.3 Testar física e logicamente os servidores		1 day
	<i>Ana Carolina Lopes Magalhães - TI</i>	100%	
43	3.2 CLIENTES/USUÁRIOS		
44	3.2.1 Comprar os computadores dos usuários		2 days
	<i>Márcio Silva Valente Pereira - Compras</i>	20%	
	Computador	165 Unidade (s)	
45	3.2.2 Instalar os computadores dos usuários		5 days
	<i>Luiz Carlos Paula Pena - TI</i>	100%	
	<i>Magali Pedrosa - TI</i>	100%	
46	3.2.3 Testar física e logicamente os computadores dos usuários		1 day
	<i>Magali Pedrosa - TI</i>	100%	
	<i>Márcia Maria Silva - TI</i>	100%	
47	3.3 Hardware instalado		0 days
	<i>Rodrigo Mendes Lemos - GP</i>	100%	
48	4 TREINAMENTO		
49	4.1 PALESTRA		
50	4.1.1 Agendar a palestra de conscientização		1 day
	<i>Rodrigo Mendes Lemos - GP</i>	100%	
	<i>Ana Sílvia Bragança - Membro</i>	100%	
51	4.1.2 Realizar a palestra de conscientização		2 hrs
	Palestra Conscientização	1 Unidade (s)	
52	4.1.3 Avaliar os resultados da palestra		14 hrs
	<i>Ana Sílvia Bragança - Membro</i>	100%	
	<i>Ricardo Viana Vargas - Patrocinador</i>	20%	
	<i>Alan Carlos Poderino - Consultor</i>	100%	
53	4.2 TREINAMENTO GP		
54	4.2.1 TREINAMENTO BÁSICO GP		
55	4.2.1.1 Agendar o treinamento básico de GP		1 day
	<i>Rodrigo Mendes Lemos - GP</i>	100%	
56	4.2.1.2 Realizar o treinamento básico de GP		15 days
	Curso GP Básico	5 Turma (s)	
57	4.2.1.3 Avaliar os resultados do treinamento básico de GP		3 days
	<i>Ana Sílvia Bragança - Membro</i>	100%	
	<i>Mara Lúcia Menezes - Membro</i>	100%	
	<i>Alan Carlos Poderino - Consultor</i>	100%	
58	4.2.2 TREINAMENTO AVANÇADO GP		
59	4.2.2.1 Agendar o treinamento avançado de GP		1 day
	<i>Rodrigo Mendes Lemos - GP</i>	100%	
60	4.2.2.2 Realizar o treinamento avançado de GP		3 days
	Curso GP Avançado	1 Turma (s)	
61	4.2.2.3 Avaliar os resultados do treinamento avançado de GP		1 day
	<i>Ana Sílvia Bragança - Membro</i>	100%	
	<i>Mara Lúcia Menezes - Membro</i>	100%	
	<i>Alan Carlos Poderino - Consultor</i>	100%	
62	4.3 TREINAMENTO SOFTWARE		
63	4.3.1 TREINAMENTO BÁSICO SOFTWARE		
64	4.3.1.1 Agendar o treinamento básico do software		1 day
	<i>Rodrigo Mendes Lemos - GP</i>	100%	
65	4.3.1.2 Realizar o treinamento básico do software		10 days
	Curso Office Project Básico	5 Turma (s)	
66	4.3.1.3 Avaliar os resultados do treinamento básico do software		2 days
	<i>Ana Sílvia Bragança - Membro</i>	100%	
	<i>Mara Lúcia Menezes - Membro</i>	100%	
	<i>Alan Carlos Poderino - Consultor</i>	100%	

ID	Nome da tarefa	Unidades	Duração
67	4.3.2 TREINAMENTO AVANÇADO SOFTWARE		
68	4.3.2.1 Agendar o treinamento avançado do software <i>Rodrigo Mendes Lemos - GP</i>	100%	1 day
69	4.3.2.2 Realizar o treinamento avançado do software <i>Curso Office Project Avc</i>	1 Turma (s)	2 days
70	4.3.2.3 Avaliar os resultados do treinamento avançado do software <i>Ana Sílvia Bragança - Membro</i> <i>Mara Lúcia Menezes - Membro</i> <i>Alan Carlos Poderino - Consultor</i>	100% 100% 100%	1 day
71	4.3.3 TREINAMENTO EQUIPE DE SUPORTE SOFTWARE		
72	4.3.3.1 Agendar o treinamento da equipe de suporte <i>Rodrigo Mendes Lemos - GP</i>	100%	1 day
73	4.3.3.2 Realizar o treinamento da equipe de suporte <i>Curso Suporte</i>	1 Turma (s)	10 days
74	4.3.3.3 Avaliar os resultados do treinamento da equipe de suporte <i>João Rosa da Motta - TI</i> <i>Ana Sílvia Bragança - Membro</i> <i>Alan Carlos Poderino - Consultor</i>	50% 100% 100%	1 day
75	4.4 Treinamento concluído <i>Rodrigo Mendes Lemos - GP</i>	100%	0 days
76	5 PADRONIZAÇÃO		
77	5.1 PADRONIZAÇÃO TEMPLATES (MODELOS)		
78	5.1.1 Definir os padrões de templates <i>João Rosa da Motta - TI</i> <i>Gian Franco Sabino - Consultor</i>	50% 100%	2 days
79	5.1.2 Confeccionar os templates <i>Luiz Carlos Paula Pena - TI</i> <i>Mara Lúcia Menezes - Membro</i>	100% 100%	10 days
80	5.1.3 Testar o funcionamento dos templates <i>João Rosa da Motta - TI</i> <i>Rodrigo Mendes Lemos - GP</i>	100% 100%	2 days
81	5.1.4 Aprovar os templates <i>João Rosa da Motta - TI</i>	50%	1 day
82	5.2 PADRONIZAÇÃO GED		
83	5.2.1 Definir padrões para o GED <i>João Rosa da Motta - TI</i> <i>Rodrigo Mendes Lemos - GP</i> <i>Alan Carlos Poderino - Consultor</i>	50% 100% 100%	16 hrs
84	5.2.2 Confeccionar os parâmetros do GED <i>Magali Pedrosa - TI</i> <i>Maria Sônia Silveira - Membro</i>	100% 100%	10 days
85	5.2.3 Testar o funcionamento do GED <i>Magali Pedrosa - TI</i> <i>Maria Sônia Silveira - Membro</i>	100% 100%	2 days
86	5.2.4 Aprovar o GED <i>João Rosa da Motta - TI</i>	50%	1 day
87	5.3 PADRONIZAÇÃO RELATORIOS		
88	5.3.1 Definir os padrões de relatórios <i>João Rosa da Motta - TI</i> <i>Gian Franco Sabino - Consultor</i>	50% 100%	1 day
89	5.3.2 Confeccionar os relatórios <i>Ronaldo Gomes Severo - Membro</i> <i>Tarcísio Viana Tavares - Membro</i>	100% 100%	4 days
90	5.3.3 Testar o funcionamento dos relatórios <i>João Rosa da Motta - TI</i>	100%	1 day
91	5.3.4 Aprovar os relatórios <i>João Rosa da Motta - TI</i>	50%	1 day
92	5.4 PADRONIZAÇÃO MODOS DE EXIBIÇÃO		
93	5.4.1 Definir os padrões dos modos de exibição <i>João Rosa da Motta - TI</i> <i>Alan Carlos Poderino - Consultor</i>	50% 100%	1 day
94	5.4.2 Confeccionar os modos de exibição <i>Márcia Maria Silva - TI</i> <i>Juliano Palácios Medeiros - Membro</i> <i>Ana Sílvia Bragança - Membro</i> <i>Nelson Azevedo - Membro</i>	100% 100% 100% 100%	4 days
95	5.4.3 Testar o funcionamento dos modos de exibição <i>Márcia Maria Silva - TI</i> <i>Rodrigo Mendes Lemos - GP</i>	100% 100%	1 day
96	5.4.4 Aprovar os modos de exibição <i>João Rosa da Motta - TI</i>	50%	1 day
97	5.5 Padrões estabelecidos <i>Rodrigo Mendes Lemos - GP</i>	100%	0 days
98	6 PILOTO		
99	6.1 DEFINIÇÃO PROJETO-PILOTO		
100	6.1.1 Definir o tema do projeto-piloto <i>João Rosa da Motta - TI</i> <i>Rodrigo Mendes Lemos - GP</i> <i>Ricardo Viana Vargas - Patrocinador</i> <i>Alan Carlos Poderino - Consultor</i>	50% 100% 100% 100%	1 day
101	6.1.2 Aprovar o tema do projeto-piloto <i>Ricardo Viana Vargas - Patrocinador</i>	20%	1 day

ID	Nome da tarefa	Unidades	Duração
102	6.2 PLANEJAMENTO PROJETO-PILOTO		
103	6.2.1 Elaborar o plano global do projeto-piloto		5 days
	<i>Rodrigo Mendes Lemos - GP</i>	100%	
	<i>Ronaldo Gomes Severo - Membro</i>	100%	
	<i>Mara Lúcia Menezes - Membro</i>	100%	
	<i>Alan Carlos Poderino - Consultor</i>	100%	
104	6.2.2 Aprovar o plano global do projeto-piloto		1 day
	<i>Ricardo Viana Vargas - Patrocinador</i>	20%	
105	6.3 EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO PROJETO-PILOTO		
106	6.3.1 Executar o projeto-piloto		15 days
	<i>Rodrigo Mendes Lemos - GP</i>	100%	
	<i>Mara Lúcia Menezes - Membro</i>	100%	
107	6.3.2 Avaliar os resultados do projeto-piloto		3 days
	<i>João Rosa da Motta - TI</i>	50%	
	<i>Ricardo Viana Vargas - Patrocinador</i>	20%	
	<i>Alan Carlos Poderino - Consultor</i>	100%	
108	6.4 AÇÕES CORRETIVAS		
109	6.4.1 Realizar as ações corretivas a partir dos resultados do projeto-piloto		5 days
	<i>Rodrigo Mendes Lemos - GP</i>	100%	
	<i>Juliano Palácios Medeiros - Membro</i>	100%	
	<i>Ana Sílvia Bragança - Membro</i>	100%	
	<i>Alan Carlos Poderino - Consultor</i>	100%	
110	6.5 Piloto realizado e avaliado		0 days
	<i>Rodrigo Mendes Lemos - GP</i>	100%	
111	7 RESULTADOS		
112	7.1 Apresentar os resultados, padronização e piloto		2 days
	<i>João Rosa da Motta - TI</i>	50%	
	<i>Rodrigo Mendes Lemos - GP</i>	100%	
	<i>Ronaldo Gomes Severo - Membro</i>	100%	
	<i>Ricardo Viana Vargas - Patrocinador</i>	20%	
	<i>Alan Carlos Poderino - Consultor</i>	100%	
	<i>Gian Franco Sabino - Consultor</i>	100%	
113	7.2 Projeto Implementação aprovado		0 hrs
	<i>Ricardo Viana Vargas - Patrocinador</i>	100%	
114	7.3 Project Close-out		1 day